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01. FICHE SYNTHETIQUE

Collectivité contractante : Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais

Convention de mandat SigNEe 1 ... 17 Aout 2020
Convention NOLIFIEE € ... .e i 27 Aout 2020
ELEMENTS FINANCIERS

Montant provisoire initial des dépenses a engager par le mandataire
selon la convention de mandat (valeur 2020) @ .........oiuiiiiiiii 2390 000 €HT

Montant provisoire des dépenses a engager par le mandataire
selon le Compte Rendu d’Activité au Mandantde 2022 : .............coooiiiiiiiiiieeeen 3385939 €HT

ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE

Par la délibération n° 2020/09 en date du 10 Mars 2020, le conseil d’Administration du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais a approuvé I'engagement d’une consultation pour la
désignation d’'un mandataire dans le cadre de la Réhabilitation des Ateliers du Centre de Gestion, par le
biais d’'une procédure adaptée ouverte avec négociation.

L’enveloppe financiére prévisionnelle est estimée a 2.500.000€ H.T.

La rémunération forfaitaire et révisable du mandataire est évaluée a 114.280€ H.T.

Cette délibération a été envoyée en préfecture le 18 Mars 2020.

Suite a cette délibération, une consultation pour le Contrat de mandat public est lancée en date du 4 juin
2020, avec une remise des offres attendue pour le 3 juillet 2020.
L’objet du contrat de cette consultation est : Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour
le compte du maitre de l'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du Code de la Commande
Publique, une réhabilitation des ateliers pour permettre I'extension du siege du Centre de Gestion du Pas-
de-Calais afin d’accueillir les services actuellement externalisés.

A l'issue de cette consultation, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais
a retenu l'offre de la S.E.M. Territoires Soixante-Deux. Le marché est accepté en date du 17 Aout 2020, et
notifié a Territoires Soixante-Deux en date du 27 Aout 2020.

Pour rappel, le Compte Rendu d’Activité au Mandant au 31 décembre 2022 a été présenté lors du Conseil
d’Administration du 14 novembre 2022 qui I'a adopté et a pris acte des prévisions pour I'année 2023. Cette
délibération a été envoyée en préfecture le 17 novembre 2023.
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02. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais envisage la réhabilitation des
ateliers pour I'extension de son siége (délibération 2020-009 en date du 10 mars 2020).

Aprés s’étre assuré de la faisabilité et de I'opportunité de I'ouvrage envisage, la décision a été prise de
l'implanter a BRUAY LA BUISSIERE (Allée du Chateau, Labuissiére, 62702).

Elle en a défini son pré-programme et a arrété le montant des dépenses a engager par le mandataire.

Le pré-programme fait part de la création de différents pdles de compétences, en grande partie regroupés
dans I'ancien batiment d’ateliers réhabilité, d’'une surface d’environ 1 000 m?, et répondant aux besoins
établis suivants :

- Pole Concours et développement de 620 m? comprenant : bureaux, salle modulable pour passage
des oraux, salle concours, salle attente, espace repas et office, sanitaires, stockage matériel, salle
pupitre et Learning-centre, accueil.

- Pole Santé de 260 m? comprenant : bureaux, bureaux médecins, salles d’examens, salle de
réunion, salle attente, archivage, sanitaires.

- Service numérique de 45 m? comprenant : bureaux et bureaux en open-space
- Locaux d’archives de 115 m? comprenant : bureaux des archivistes et archives
- Batiment de liaison et coursives de 260 m? comprenant : accueil du CDG-62, batiment de liaisons,

locaux techniques (TGBT + chaufferie + SSI + s(reté), serveurs informatiques, locaux annexes
(entretien...), coursives d’acces vers batiment B et C

L’enveloppe financiére, adoptée dans le C.R.A.M. au 31 décembre 2022, est définie ainsi :

- Travaux batiment et aléas : 3.065.095€ HT (3.678.114€ TTC)
- Honoraires sur travaux : 209.731€ HT (251.677€ TTC)
- Etudes préalables : 25.770€ HT (30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité : 5.000€ HT (6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études : 80.343€ HT (96.411€ TTC)

Soit un montant Toutes Dépenses Confondues
(Hors rémunération du mandataire) de : 3.385.939€ HT (4.063.126€ TTC)
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03. AVANCEMENT DE L'OPERATION AU 31 DECEMBRE 2023

COMPTE RENDU OPERATIONNEL

Ce troisieme compte-rendu reprend l'avancement opérationnel depuis le précédent C.R.A.M. au 31
décembre 2022.

Précédemment il a été proposé de prévoir deux phases d’intervention sur site : Démolitions, puis
Réhabilitation.

L’année 2023 a permis dans un premier temps de procéder aux travaux de démolition, curage et
désamiantage. En paralléle de cela, la consultation pour les marchés de travaux été lancée.

La seconde partie de 'année 2023 a permis de mener a bien les mises-au-point des marchés de travaux
permettant de désigner 'ensemble des entreprises et de démarrer les travaux de réhabilitation.

DESAMIANTAGE, DEMOLITION ET CURAGE DES ANCIENS ATELIERS :

La premiére phase a donc permis de réaliser le désamiantage, les démolitions et le curage du batiment
existant. Cette phase de curage a pour but d’avoir une vision plus précise de 'état de certains éléments
jusque-la non visibles (dallages, poutres, feuillures béton...). Ces précisions ont ensuite été intégrées en
phase de « mise au point » de 'Appel d’Offres Travaux.

L’opération de curage du batiment initiée en décembre 2022 s’est achevée conformément au planning fin
janvier 2023. :

Travaux de curage / démolition en cours — Batiment des anciens ateliers
Décembre 2022

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du siege du CDG62
Compte Rendu d’Activité au Mandant au 31 décembre 2023



Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Recu en préfecture le 15/07/2024

Publié le 51O~

ID : 062-286200027-20240711-2024_28-DE

cag 62 TERRITOIRES

SOIXANTE-DEUX

A la fin des opérations de [WESSSSSSSSE
curage, aprés la réalisation
des mesures d’empoussieres
effectuées par l'entreprise de
désamiante, une campagne
de mesures de restitution a été
réalisée par une entreprise
indépendante missionnée
directement par la maitrise
d’'ouvrage. Cette procédure
obligatoire, atteste de la bonne
qualité de l'air par suite du
désamiantage, autorisant ainsi
aux futures entreprises
d’intervenir sur site.

Photo de la fin des opérations de curage — Batiment des anciens ateliers
Janvier 2023

La fin des opérations de curage a permis a la maitrise d’ceuvre de pouvoir se prononcer sur |'état des
quelques éléments qui n’étaient pas visibles jusque-la.

Ces éléments ont pu étre identifiés, et quantifiés, afin de les intégrer en phase de mise au point et de
négociation de I'’Appel d’Offres Travaux. Cela a notamment permis de quantifier plus précisément la surface
de dallage béton a reprendre, ainsi que de rajouter une prestation d’enduit intérieur de contre-parement sur
les deux pignons en brique afin de leur rendre leur étanchéité.

MARCHES DE TRAVAUX :

» LOT 00 - Travaux de démolition, curage et désamiantage des batiments existants
Comme évoqué ci-dessus, I'entreprise G3D-Démolition qui avait été retenue, a terminé sa prestation a fin
janvier 2023, et son marché a pu atre soldé aprés remise de son Dossier d'Ouvrage Exécuté. Les délais et
codts ont été respectés. Le DGD de I'entreprise lui a été notifié a 'automne 2023.

» LOTS 1a11 - Travaux pour la réalisation de I’extension et de la réhabilitation des anciens ateliers
L’Appel d’Offres lancé en consultation fin 2022 avec une remise des offres attendue au 30 Janvier 2023, a
recu les offres de 33 entreprises sur 'ensemble des lots.

Une premiére analyse a permis de valider certains lots et de relancer une consultation pour le lot
« Charpente Métallique » infructueux.

A la suite de cela, s’est engagée une importante phase de mise au point et de négociations avec les
entreprises. Cette phase, nécessite une grande précision, notamment dans le cadre de travaux de
réhabilitation lourde, comme c’est le cas sur ce projet.

Cette étape a permis de transmettre la proposition d’attribution au Centre de Gestion, qui a validé cette
proposition lors de la Commission d’Appel d'Offre du 23 Aout 2023, en présence de Territoires Soixante-
Deux. Cette décision a été délibérée au Conseil d’Administration du 30 Aout 2023, transmis en préfecture
le 31 Aout 2023.

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du siege du CDG62
Compte Rendu d’Activité au Mandant au 31 décembre 2023



Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Recu en préfecture le 15/07/2024

Publié le 5 L M

ID : 062-286200027-20240711-2024_28-DE

cig 162 TERRITORES
Le Lot « Charpente métallique », qui avait été relancé, a été attribué dés le mois suivant a la CAO du 18
Septembre 2023, en présence de Territoires Soixante-Deux et du maitre d’ceuvre. Cette décision a été
délibérée au Conseil d’Administration du 26 Septembre 2023, transmis en préfecture le 28 Septembre 2023.

L’ensemble des lots des machés de travaux, curage/démolition compris, a été attribué pour un montant de
2.802.138,73€ HT. (soit 3.362.566,48€ TTC)

L’estimation de travaux de la maitrise d’ceuvre a donc été respectée, avec une amélioration de prés de
100.000€ HT

DEMARRAGE DES TRAVAUX DE REHABILITATION :
A la suite des deux C.A.O., les entreprises ont été notifiées de leur marché en septembre 2023, ce qui a
permis le démarrage de la période de préparation dés le mois d’octobre 2023.

Le planning d’exécution des travaux a été notifié a I'issue de cette période de préparation, avec une fin de
travaux attendue au printemps 2025, conformément aux prévisions.

Les travaux ont commencé par clbturer le site avant la mise en place de la base de vie des ouvriers.
A fin 2023, les travaux préparatoires du gros-ceuvre sont en cours.

Travaux préparatoires du gros-ceuvre — Béatiment des anciens ateliers
Novembre 2023
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RAPPEL DES DEPENSES PREVISIONNELLES DU C.R.A.M. 2022 :

Lors du précédent C.R.A.M., le bilan financier au 31 décembre 2022 adopté, prévoyait la répartition des

dépenses suivante :

- Travaux batiment et aléas :
- Honoraires sur travaux :
- Etudes préalables :

- Travaux de viabilité :

- Frais divers et Aléas études :

3.065.095€ HT (3.678.114€ TTC)
209.731€ HT (251.667€ TTC)
25.7706 HT  (30.924€ TTC)
5.0006 HT  (6.000€ TTC)
80.343€ HT  (96.411€ TTC)

Soit un montant Toutes Dépenses Confondues au 31/12/2022

(Hors rémunération du mandataire) de :

3.385.939€ HT (4.063.126€ TTC)

Cf. : Annexe 0 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2022

Puis la simulation financiere précédemment établie pour 'année 2023, intégrant les résultats des offres des

entreprises pour les marchés de travaux prévoyait un montant ainsi réparti :

- Travaux batiment et aléas :
- Honoraires sur travaux :
- Etudes préalables :

- Travaux de viabilité :

- Frais divers et Aléas études :

Soit un montant toutes Dépenses Confondues
(Hors rémunération du mandataire) de :

3.076.783€ HT (3.692.139€ TTC)
198.043€ HT  (237.652€ TTC)
25.7706 HT  (30.924€ TTC)
5.0006 HT  (6.000€ TTC)
80.343€ HT  (96.411€ TTC)

Actualisation des codts des études et honoraires

3.385.939€ HT (4.063.126€ TTC) sans changement

TERRITOIRES

SOIXANTE-DEUX

Cf. - Annexe 1 - Simulation financiere selon Montants des premiéeres offres de Travaux — Prévision a Aout 2023
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DEPENSES PREVISIONNELLES AU 31/12/2023 :

Au cours de I'année 2023, la finalisation des études, et la réalisation des premiers travaux de démolition et
curage des anciens ateliers ont permis de fiabiliser les mises au point des marchés de travaux.
L’attribution de 'ensemble des marchés de travaux, dont le budget est [égérement en dessous de I'estimatif
établi par la maitrise d’ceuvre, ont permis de confirmer I'enveloppe financiére globale de I'opération.

Ainsi, le montant Toutes Dépenses Confondues établi au 31/12/2022 reste inchangé et se détaille
conformément a la simulation établie dans le précédemment C.R.A.M., tel que résumé ici :

- Travaux batiment et aléas : 3.076.783€ HT (3.692.139€ TTC)
- Honoraires sur travaux : 198.043€ HT (237.652€ TTC)
- Etudes préalables : 25.770€ HT (30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité : 5.000€ HT (6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études : 80.343€ HT (96.411€ TTC)

Actualisation des codts des études et honoraires
Soit un montant toutes Dépenses Confondues
(Hors rémunération du mandataire) de : 3.385.939€ HT (4.063.126€ TTC)

Cf. : Annexe 2 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2023
- Annexe 3 - Bilan GO7 Détaillé en TTC - Arrété au 31/12/2023
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04. PREVISIONS POUR L’ANNEE 2024

PREVISIONS OPERATIONNELLES

L’année 2024 permettra la poursuite des travaux de réhabilitation des anciens ateliers, initiés fin 2023.
Dans les grandes étapes du chantier, les travaux commenceront par la mise en place des futurs réseaux
sous les dallages existants, et s’enchaineront avec le coulage des massifs bétons intérieurs, destinés a
recevoir les poteaux dits « vérins » en renfort des poutres béton conservées.

Un nouveau cheminement permettra de maintenir 'accés au Centre de Gestion, temporairement déplaceé,
le temps du chantier.

Puis la fermeture de I'ancienne coursive d’acceés devrait se dérouler avant la mise en ceuvre de la nouvelle
couverture du batiment principal.

Le « hors d’eau » est prévu pour le mois de mai 2024, et le « hors d’air » avant les congés d’été.

Territoires Soixante-Deux s’efforcera de maintenir une bonne communication envers la maitrise d’ceuvre et
les entreprises, afin d’intégrer au mieux les contraintes temporaires liées eu fonctionnement du Centre de
Gestion (journées portes-ouvertes, périodes d’examens ou de concours...)

La livraison finale devrait se confirmer pour la fin du premier trimestre 2025.

Enfin, un avenant au marché du maitre d’ceuvre doit étre présenté en CAO et délibéré avant la fin du 1er
semestre 2024. |l est principalement di a I'’évolution du montant de travaux prévisionnel initial, qui résulte
notamment des incidences liées aux évolutions complémentaires au programme, et des évolutions
techniques notamment liées aux investigations complémentaires.
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PREVISIONS FINANCIERES

ANALYSE PAR RAPPORT AUX PREVISIONS DU 31/12/2023

Les dépenses prévisionnelles se confirment également pour 'année 2024 avec le démarrage de la phase
travaux.

A fin 2023, le montant correspondant aux produits générés par la trésorerie positive de I'opération s’éleve
a 2.392¢€.

A I'établissement de ce CRAM 2023, le budget « Travaux batiment et aléas » devrait probablement étre
revu a la baisse, en effet le poste aléas devrait étre sécurisé du fait de la diminution du risque des imprévus

et aléas de chantier, au fur et 8 mesure de I'avancée des travaux.

Ainsi sur le montant Toutes Dépenses Confondues devrait diminuer et se répartir comme suit :

- Travaux batiment et aléas : 2.959.783€ HT (3.551.739€ TTC)
- Honoraires sur travaux : 237.543€ HT (285.052€ TTC)
- Etudes préalables : 25.770€ HT (30.924€ TTC)
- Travaux de viabilité : 5.000€ HT (6.000€ TTC)
- Frais divers et Aléas études : 40.843€ HT (49.011€ TTC)

Actualisation des colts des études et honoraires

Soit un montant toutes Dépenses Confondues
(Hors rémunération du mandataire) de : 3.268.938€ HT (3.922.726€ TTC)

Cf. - Annexe 4 - Simulation financiere simplifiée — Prévision a Mai 2024

05. PROPOSITION D’APPROBATION

Il est proposé au conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-
de-Calais :

m d’approuver le présent C.R.A.M. au 31/12/2023,
W d’approuver les prévisions pour I'année 2024.
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06. ANNEXES

Rappel des annexes jointes au présent C.R.A.M. :

» Annexe 0 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2022

» Annexe 1 - Simulation financiere selon Montants des premieres offres de Travaux — Prévision a Aout
2023

» Annexe 2 - Bilan Financier simplifié - Arrété au 31/12/2023
» Annexe 3 - Bilan GO7 Détaillé en TTC - Arrété au 31/12/2023

» Annexe 4 - Simulation financiére simplifiée — Prévision a Mai 2024

Opération 2072.00 — Extension et réhabilitation des ateliers pour I'extension du siege du CDG62
Compte Rendu d’Activité au Mandant au 31 décembre 2023
12



