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DELIBERATION 2024/28

ADOPTION DU COMPTE RENDU AU MANDANT DE LA SOCIETE TERRITOIRES 62
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU CDG 62

Le Conseil d'Administration s'est réuni le Jeudi 11 Juillet 2024 a 10 heures 30, salle des réunions
au CENTRE DE GESTION a BRUAY-LA-BUISSIERE, sous la présidence de M. Joél DUQUENOQY, Président
du CDG 62.

Le secrétaire de séance désigné est M. Francis CORDONNIER, Adjoint au Maire de BETHUNE.

¢ Etaient présents : M. Jean-Pierre SANSEN, Maire de RuiTz — M. Nicolas PICHONNIER, Maire
de RIMBOVAL — M. Jacques BACQUET, Maire de QUERCAMPS — M. Jean-Michel LEGRAND, Maire
de AUCHY-LES-MINES - M. Jean-Luc FAY, Maire de BONNIERES — M. René HOCQ, Maire de BURBURE
- M. Didier BOMY, Adjoint au Maire de CucqQ - M. Maurice LECONTE, Maire de HOUCHIN -
Mme Marie-Thérése ROJEWSKI, Adjointe au Maire de HOUDAIN - M. Ludovic IDZIAK, Maire
de CALONNE-RICOUART - M. Dominique DELATTRE, Vice-Président du Syndicat Mixte Artois
Valorisation — M. Joél DUQUENOQY, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de
SAINT-OMER - M. Ernest AUCHART, Conseiller communautaire de la Communauté de
Communes des Campagnes de |'Artois = M. Francis CORDONNIER, Adjoint au Maire de
BETHUNE — M. Guillaume LEBLOND, Conseiller municipal de BOULOGNE-SUR-MER — M. Patrice
CAMBRAYE, Adjoint au Maire de Calais - Mme Fabienne DUTERTE, Administratrice au CCAS
de BOULOGNE-SUR-MER - M. André KUCHCINSKI, Conseiller Départemental.

¢ Etaient absents ou excusés : Mme Véronique DUMONT-DESEIGNE, Adjointe au Maire de
MARCK — M. Bruno HUMETZ, Adjoint au Maire de SAINT-OMER — Mme Fabienne DUPUIS, Maire
de OIGNIES - M. André GOUDALLE, Maire de WIRWIGNES — Mme Nadine LEFEBVRE, Maire de
BEUVRY — M. Marc BOUTROQY, Maire de ESCALLES — Mme Denise TETELIN, Maire de VILLERS-
CHATEL — M. Alain DUBREUCQ, Maire de SAINS-EN-GOHELLE — M. Cédric DELMOTTE, Maire de
BOIRY-SAINT-MARTIN - M. Julien DELANNOY, Maire de WAVRANS-SUR-L'’AA - M. Michel
DASSONVAL, Adjoint au Maire de LILLERS — M. Hakim ELAZOUZI, Administrateur au CCAS de
BETHUNE — Mme Florence WOZNY, Conseillere Départementale — M. Alexandre MALFAIT,
Conseiller Départemental.

IR BEER 3K

Vu la délibération 2020/09 du 10 mars 2020 portant engagement d’une consultation pour la
désignation d’'un mandataire dans le cadre de la réhabilitation des ateliers du Centre de Gestion ;

Vu la délibération 2022/68 du 13 décembre 2022 portant adoption du compte rendu au mandant
de la société Territoires 62 dans le cadre des travaux de I’extension du Cantre de Gestion (CRAM
2021) ;

Vu la délibération 2023/54 du 14 novembre 2023 portant adoption du compte rendu au mandant
de la société Territoires 62 dans le cadre des travaux de I'extension du Cantre de Gestion (CRAM
2022) ;
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de la réhabilitation d’une partie des ateliers, par le biais d'une procédure adaptée ouverte avec
négociation.

Au terme de cette procédure, une convention de mandat a été signée le 17 ao(t 2020 et notifiée
le 27 ao(it 2020, a la S. E. M. Territoires 62. Cette société, dans le cadre de sa mission doit
rendre compte de son activité annuelle par la production d’'un compte rendu d’activité au
mandant. En 2023, le Compte rendu d’activité de I'année 2022 avait été présenté au Conseil
d’Administration du 14 novembre 2023, il vous a donc été transmis a |'appui de la présente
délibération le compte rendu d’activité 2023 (CRAM 2023).

Rappel du contexte de |'opération :

Le préprogramme fait état de la création de différents pbles de compétences, en grande partie
regroupés dans un ancien atelier réhabilité, d’'une surface de 1 000 m2, et répondant aux besoins
suivants :

- POle concours et développement comprenant : bureaux, salles modulables, salle
concours, salle d'attente, espace repas et office, sanitaires, lieu de stockage, salle pupitre
et Learning center ;

- Service numérique de 45 m? comprenant : Bureaux et open-space de travail ;
- Locaux archives de 115 m? comprenant bureaux et espace archives ;

- Batiment de liaison et coursives de 260 m? comprenant : accueil du CDG, batiment de
liaison, locaux techniques, TGBT, chaufferie, SSI, sureté, serveurs informatiques, et locaux
d’entretien. Point de départ des coursives pour |’'accés aux batiments B et C.

L’enveloppe financiere adoptée dans le Compte rendu d’activité 2022 se définissait comme suit :

- Travaux de batiment et aléas : 3 065 095 € HT
- Honoraires sur travaux : 209 731 € HT
- Etudes préalables : 25 770 € HT
- Travaux de viabilité : 5000 € HT
- Frais divers et aléas études : 80 343 € HT

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)

Avancement de |'opération au 31 décembre 2023 :

L'année 2023 a permis de procéder aux travaux de démolition, curage et désamiantage de
I'atelier objet des travaux. Cette phase avait pour but d’avoir une vision plus précise de |'état de
certains éléments jusque-la non visibles (dallages, poutres, feuillures béton...). Ces précisions
ont ensuite été intégrées en phase de mise au point dans |'appel d’offres travaux.

Ces opérations ont commencé en fin d’année 2022 pour se terminer en janvier 2023,
conformément au planning prévu. L'entreprise G3D démolition a ainsi pu voir son marché soldé
aprés remise de son dossier d'ouvrage exécuté et ceci dans le respect des délais et des couts
prévus initialement.

Au niveau des marchés de travaux, ceux-ci ont été lancés en 2022 avec une remise des offres
attendues au 30 janvier 2023. A cet effet, 33 entreprises ont répondu sur I'ensemble des 11 lots
proposés. Aprés une période de mise au point et de négociations avec les entreprises,
indispensable du fait de la complexité du dossier, 10 entreprises ont été retenues par la
Commission d’Appel d'Offres du CDG 62 en date du 23 ao(t 2023, avant délibération du Conseil
d’Administration du 30 ao(t 2023. Le lot n°2 a savoir la charpente métallique a fait I'objet d'une
relance.

Pour mémoire récapitulatif des lots, des entreprises et des montants concernés :
¢ Lot 1 : Gros ceuvre C4M 328 153.40 € HT

¢ Lot 2 : charpente métallique Non attribué
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¢ Lot 3 : Etanchéité - Bardage SN WALLAERT N4 ol
¢ Lot 4 : Menuiseries aluminium ALTOMARE ALTALU ID :'062-286200027-20240711-2024_28-DE

¢ Lot 5 : Menuiseries intérieures MODULE 222 376.80 € HT

* Lot 6 : Platrerie — Isolation MODULE 250 337.93 € HT

¢ Lot 7 : Carrelage CRI 123 787.62 € HT

¢ Lot 8 : Peintures sols souples TEBICHE PEINTURES 163 874.93 € HT

¢ Lot 9 : Electricité LESOT 267 461.53 € HT

¢ Lot 10 : Plomberie VMC chauffage MGC 293 263.00 € HT

¢ Lot 11 :VRD VATP 108 450.64 € HT

Comme précisé ci-avant, le lot 2 charpente métallique a fait I'objet d'une relance avec attribution
du marché par la Commission d’Appel d’Offres en date du 18 septembre 2023 et validé par
délibération du Conseil d’Administration en date du 26 septembre 2023.

Ainsi il est fait état d'une somme de 2 802 138.73 € HT soit de 3 362 566.50 € TTC qui
correspond aux 11 lots concernés et au lot 00 Curage désamiantage.

A la suite, les marchés ont été notifiés aux entreprises concernés, avec installation de la base
vie pour les ouvriers et intervention du gros ceuvre pour les travaux préparatoires au chantier
en fin 2023.

Compte-rendu financier :

- Travaux de batiment et aléas : 3 065 095 € HT
- Honoraires sur travaux : 209 731 € HT
- Etudes préalables : 25 770 € HT
- Travaux de viabilité : 5000 € HT
- Frais divers et aléas études : 80 343 € HT

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)

- Travaux de batiment et aléas : 3076 783 € HT
- Honoraires sur travaux : 198 043 € HT
- Etudes préalables : 25 770 € HT
- Travaux de viabilité : 5000 € HT
- Frais divers et aléas études : 80 343 € HT

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)

La finalisation des études ainsi que |'attribution des marchés de travaux nous ont permis de
constater que nous sommes légérement en dessous de |'estimatif établi par la maitrise d’ceuvre
et ont permis de confirmer I'enveloppe financiére globale de I'opération.

- Travaux de batiment et aléas : 3076 783 € HT
- Honoraires sur travaux : 198 043 € HT
- Etudes préalables : 25770 € HT
- Travaux de viabilité : 5000 € HT
- Frais divers et aléas études : 80 343 € HT

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)
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Mise en place des futurs réseaux sous les dallages existants
Coulage des massifs bétons intérieurs

Verrinage des poutres

Cheminement accés temporaire au CDG

Fermeture de I'ancienne coursive

Le hors d’eau étant prévu pour le mois de mai et le hors d’air avant les congés d’été 2024.

Le chantier et la poursuite des travaux prennent en considération les contraintes liées a l'activité
du chantier par une information continue des différents acteurs et ainsi faire coincider vie du

CDG et vie du chantier.

La fin du chantier entrevue par TERRITOIRES 62 est prévue pour la fin du 1° trimestre 2025.

Prévisions financiéeres :

Confirmation des dépenses prévisionnelles de 2023 sur I'année 2024. Le CRAM de 2023 entrevoit
une légere baisse du montant des travaux et aléas du fait de la sécurisation des risques et des

imprévus de chantier au fur et a mesure de I'avancée des travaux.

Ainsi le montant toutes dépenses confondues devrait se porter a :

- Travaux de batiment et aléas : 2 959 783 € HT
- Honoraires sur travaux : 237 543 € HT
- Etudes préalables : 25 770 € HT
- Travaux de viabilité : 5000 € HT
- Frais divers et aléas études : 40 834 € HT

Montant toutes dépenses confondues de : 3 268 938 € HT soit 3 922 726 € TTC.

Le Conseil d’Administration,
Aprés avoir entendu I'exposé de son Président,
A I'unanimité des membres présents,

*

*

APPROUVE le présent compte rendu annuel au mandant au 31/12/2023 ;

PREND ACTE des prévisions présentées pour I'année 2024.

Ainsi fait et délibéré en séance,
a BRUAY-LA-BUISSIERE, I,Ie 11 juillet 2024
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