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AVENANT N°2 A LA MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A L’EXTENSION  

ET LA REHABILITATION DES ATELIERS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CDG 62  
 

 

Le Conseil d'Administration s'est réuni le Jeudi 11 Juillet 2024 à 10 heures 30, salle des réunions 

au CENTRE DE GESTION à BRUAY-LA-BUISSIERE, sous la présidence de M. Joël DUQUENOY, Président 

du CDG 62. 

Le secrétaire de séance désigné est M. Francis CORDONNIER, Adjoint au Maire de BETHUNE. 

 Etaient présents : M. Jean-Pierre SANSEN, Maire de RUITZ – M. Nicolas PICHONNIER, Maire 

de RIMBOVAL – M. Jacques BACQUET, Maire de QUERCAMPS – M. Jean-Michel LEGRAND, Maire 

de AUCHY-LES-MINES - M. Jean-Luc FAY, Maire de BONNIERES – M. René HOCQ, Maire de BURBURE 

– M. Didier BOMY, Adjoint au Maire de CUCQ – M. Maurice LECONTE, Maire de HOUCHIN –             

Mme Marie-Thérèse ROJEWSKI, Adjointe au Maire de HOUDAIN – M. Ludovic IDZIAK, Maire 

de CALONNE-RICOUART – M. Dominique DELATTRE, Vice-Président du Syndicat Mixte Artois 

Valorisation – M. Joël DUQUENOY, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

SAINT-OMER – M. Ernest AUCHART, Conseiller communautaire de la Communauté de 

Communes des Campagnes de l’Artois –  M. Francis CORDONNIER, Adjoint au Maire de 

BETHUNE – M. Guillaume LEBLOND, Conseiller municipal de BOULOGNE-SUR-MER – M. Patrice 

CAMBRAYE, Adjoint au Maire de Calais – Mme Fabienne DUTERTE, Administratrice au CCAS 

de BOULOGNE-SUR-MER – M. André KUCHCINSKI, Conseiller Départemental. 

 Etaient absents ou excusés : Mme Véronique DUMONT-DESEIGNE, Adjointe au Maire de 

MARCK – M. Bruno HUMETZ, Adjoint au Maire de SAINT-OMER – Mme Fabienne DUPUIS, Maire 

de OIGNIES – M. André GOUDALLE, Maire de WIRWIGNES – Mme Nadine LEFEBVRE, Maire de 

BEUVRY – M. Marc BOUTROY, Maire de ESCALLES – Mme Denise TETELIN, Maire de VILLERS-

CHATEL – M. Alain DUBREUCQ, Maire de SAINS-EN-GOHELLE – M. Cédric DELMOTTE, Maire de 

BOIRY-SAINT-MARTIN – M. Julien DELANNOY, Maire de WAVRANS-SUR-L’AA – M. Michel 

DASSONVAL, Adjoint au Maire de LILLERS – M. Hakim ELAZOUZI, Administrateur au CCAS de 

BETHUNE – Mme Florence WOZNY, Conseillère Départementale – M. Alexandre MALFAIT, 

Conseiller Départemental.           

      

Vu la délibération 2020/09 du 10 mars 2020 portant engagement d’une consultation pour la 

désignation d’un mandataire dans le cadre de la réhabilitation des ateliers du Centre de Gestion ; 

Vu le marché 2020/019 relatif à la mise en œuvre d’un marché de maitrise d’œuvre pour la 

réalisation des travaux d’extension et de réhabilitation des ateliers dans le cadre de l’extension 

du CDG 62 ; 

Vu la décision 2021/01 du Président du CDG 62 du 29 mars 2021 de signer l’acte d’engagement 

pour le marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de l’extension du siège du 

CDG 62 avec la société ATRIUM dans le cadre du mandat confié à TERRITOIRES 62 ; 



 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 4 juillet 2024 ; 

 

Le Président rappelle que le marché de maitrise d’œuvre relatif à l’extension et la réhabilitation 

des ateliers permettant l’extension du siège du Centre de Gestion a été conclu par                  

TERRITOIRES 62 pour le compte de notre établissement dans le cadre du mandat confié à ce 

dernier avec ATRIUM Architecte.  

A cet effet, un premier avenant à ce marché, en date du 31 aout 2023 a été passé par  

TERRITOIRES 62 afin de permettre d’intégrer une mission complémentaire de Coordination 

Sécurité Incendie et ceci pour un montant de 5 350 euros HT. 

 

Le présent avenant n° 2 a pour objet : 

- d’intégrer au marché la prise en compte du nouveau montant du cout des travaux ; 

- d’intégrer au marché une nouvelle répartition des prestations entre les membres du 

groupement de maitrise d’œuvre ; 

- de fixer un nouveau montant du marché ; 

- d’intégrer une clause de renonciation. 

 

Intégration du nouveau montant de coût des travaux : 

 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le contrat de maitrise d’œuvre a été établi sur la base 

d’un montant prévisionnel de travaux de 1 974 000 € HT défini dans le contrat initial. 

Au final, l’ensemble des marchés de travaux attribués c’est-à-dire les 11 lots présentés dans les 

délibérations des 30 août 2023 et du 26 septembre 2023 ainsi que le lot 12 relatif au 

désamiantage nous amène à un montant de 2 802 138.73 € HT, soit une augmentation du 

montant des travaux de 828 138.73 € HT par rapport au montant initial. 

 

Cette augmentation du coût des travaux relève de 3 éléments : 

- la conjoncture économique et le cout des matériaux de construction ; 

- les évolutions complémentaires au programme ; 

- les évolutions techniques. 

 

Seules les incidences liées aux évolutions complémentaires et aux évolutions techniques sont 

reprises dans cet avenant car elles ont entrainé des travaux supplémentaires au marché de 

maitrise d’œuvre initialement prévu. 

 

Evolutions complémentaires au programme : 

 

- Ajout d’un abri vélos (demande ABF) ; 

- Ajout d’aménagement d’espaces verts sur le parking existant (demande ABF) ; 

- Ajout d’un mobilier sur mesure guichet d’accueil ; 

- Mise en place de domotique à l’intérieur du bâtiment existant (KNX et contrôle d’accès) ; 

- Ajout d’habillage mural bois avec plancher en panneaux plein au-dessus des boites dans 

la boite pour faciliter l’accès et l’entretien ; 

- Eclairage DALI gradable, détecteurs pour bureaux, salles de formation, salle de repas, 

dégagements et accueil central ; 

- Intégration d’un contrôle d’accès ; 

- Intégration onduleur et de 2 baies de brassage compris panneaux et câble de brassage ; 

- Intégration d’une vidéosurveillance d’une interphonie et d’une alarme technique ; 

- Climatisation de la salle ; 

- Habillage bois des couloirs ; 

- Intégration d’une signalétique identique à l’existant ; 

- Intégration d’écrans ; 

 

Ces évolutions complémentaires au programme représentent une hausse du coût des travaux 

de 170 033.28 € HT. 

 

 



 

Evolutions techniques au programme : 

 

- Evacuation d’enrobé contenant des HAP suite au diagnostic réalisé (hydrocarbure 

aromatique polycyclique ; 

- Réfection des bétons extérieurs sur le bâtiment C notamment au-dessus du chéneau suite 

à la phase diagnostic ; 

- Ajustement de la profondeur des fondations suite à la réception de l’étude de sols ; 

- Ajout d’enduit intérieur pignon suite au diagnostic visuel après démolition ; 

- Ajout coffrage carton à structure alvéolable suite à l’étude de sols ; 

- Verrinage des poutres suite étude de solidité des ouvrages ; 

 

Les évolutions techniques représentent une hausse du coût des travaux estimée à                       

134 705.26 € HT. 

 

La hausse liée à la conjoncture économique et la hausse du coût des matériaux qui représente 

un montant de 304 738.54 € HT n’est donc pas reprise au présent avenant. 

 

Bien entendu, les marchés de travaux lancés sur les 12 lots concernés reprenaient les différentes 

évolutions reprises ci avant. 

 

Intégration de la nouvelle répartition des honoraires : 

 

Au-delà de l’augmentation du coût des travaux, les évolutions demandées ont également 

apporté une augmentation du degré de complexité dans la mission de maitrise d’œuvre, par 

rapport à celle définie au programme initial. 

Ces évolutions ont nécessité de la part du groupement de maitrise d’œuvre de revoir sa 

répartition des honoraires entre les cotraitants. En effet, l’ajout d’éléments techniques plus 

complexes, nécessite un suivi technique plus important pour les phases de chantier VISA, DET 

et AOR (visa des plans d’exécution, contrôle des documents d’exécution, bonne exécution des 

travaux) avec notamment une présence accrue du bureau d’études techniques du groupement. 

La nouvelle répartition des honoraires complémentaires est annexée à la présente ainsi que la 

nouvelle répartition des honoraires.  

 

Nouveau montant du marché : 

 

Le montant initial du marché fixé dans l’acte d’engagement est donc modifié comme suit : 

 Montant du marché initial     118 440 € HT 

 Montant de l’avenant n° 1        5 350 € HT 

 Montant de l’avenant n° 2      39 500 € HT 

 Montant total du marché     163 290 € HT (195 948 € TTC) 

  

Ces 2 avenants correspondent à une augmentation du montant global du marché de base de 

37.86 %. Cependant les services complémentaires de maitrise d’œuvre induits par l’avenant 

sont rendus nécessaires pour les raisons exposées ci avant afin de tenir compte des évolutions 

complémentaires et des contraintes techniques. Par ailleurs, le changement de maitrise d’œuvre 

s’avère impossible au risque de compromettre la continuité des travaux et d’impacter 

financièrement l’opération. 

Par ailleurs, il figure à l’article 1.7 de l’acte d’engagement du marché de maitrise d’œuvre la 

possibilité de réaliser des prestations similaires. Ainsi le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité 

de confier au titulaire du marché, en application de l’article R 2122-7 du code de la commande 

publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui 

sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité 

ni mise en concurrence. 

 

Intégration d’une clause de renonciation : 

 

Le présent avenant tient compte de tous les éléments connus au moment de sa notification. Le 

titulaire déclare renoncer expressément à tout recours et demande d’indemnisation à l’encontre 

du maitre d’ouvrage du fait de la signature du présent avenant ainsi qu’à toute réclamation, tout 



recours, tant amiable que contentieux, dont le fait générateur serait antérieur à la date de 

signature du présent avenant. 

  

Le Conseil d’Administration, 

Après avoir entendu l'exposé de son Président, 

A l’unanimité des membres présents, 

 APPROUVE le présent avenant relatif à la maitrise d’œuvre visant à l’extension et la 

réhabilitation des ateliers dans le cadre des travaux réalisés par le CDG 62. 

 

 

Ainsi fait et délibéré en séance,  

à BRUAY-LA-BUISSIERE, le 11 juillet 2024 

 

Le Président, 

 

#signature# 

 

Joël DUQUENOY 
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