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ADOPTION DU COMPTE RENDU AU MANDANT DE LA SOCIETE TERRITOIRES 62 

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L’EXTENSION DU CDG 62  
 

 

Le Conseil d'Administration s'est réuni le Jeudi 11 Juillet 2024 à 10 heures 30, salle des réunions 

au CENTRE DE GESTION à BRUAY-LA-BUISSIERE, sous la présidence de M. Joël DUQUENOY, Président 

du CDG 62. 

Le secrétaire de séance désigné est M. Francis CORDONNIER, Adjoint au Maire de BETHUNE. 

 Etaient présents : M. Jean-Pierre SANSEN, Maire de RUITZ – M. Nicolas PICHONNIER, Maire 

de RIMBOVAL – M. Jacques BACQUET, Maire de QUERCAMPS – M. Jean-Michel LEGRAND, Maire 

de AUCHY-LES-MINES - M. Jean-Luc FAY, Maire de BONNIERES – M. René HOCQ, Maire de BURBURE 

– M. Didier BOMY, Adjoint au Maire de CUCQ – M. Maurice LECONTE, Maire de HOUCHIN –             

Mme Marie-Thérèse ROJEWSKI, Adjointe au Maire de HOUDAIN – M. Ludovic IDZIAK, Maire 

de CALONNE-RICOUART – M. Dominique DELATTRE, Vice-Président du Syndicat Mixte Artois 

Valorisation – M. Joël DUQUENOY, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

SAINT-OMER – M. Ernest AUCHART, Conseiller communautaire de la Communauté de 

Communes des Campagnes de l’Artois –  M. Francis CORDONNIER, Adjoint au Maire de 

BETHUNE – M. Guillaume LEBLOND, Conseiller municipal de BOULOGNE-SUR-MER – M. Patrice 

CAMBRAYE, Adjoint au Maire de Calais – Mme Fabienne DUTERTE, Administratrice au CCAS 

de BOULOGNE-SUR-MER – M. André KUCHCINSKI, Conseiller Départemental. 

 Etaient absents ou excusés : Mme Véronique DUMONT-DESEIGNE, Adjointe au Maire de 

MARCK – M. Bruno HUMETZ, Adjoint au Maire de SAINT-OMER – Mme Fabienne DUPUIS, Maire 

de OIGNIES – M. André GOUDALLE, Maire de WIRWIGNES – Mme Nadine LEFEBVRE, Maire de 

BEUVRY – M. Marc BOUTROY, Maire de ESCALLES – Mme Denise TETELIN, Maire de VILLERS-

CHATEL – M. Alain DUBREUCQ, Maire de SAINS-EN-GOHELLE – M. Cédric DELMOTTE, Maire de 

BOIRY-SAINT-MARTIN – M. Julien DELANNOY, Maire de WAVRANS-SUR-L’AA – M. Michel 

DASSONVAL, Adjoint au Maire de LILLERS – M. Hakim ELAZOUZI, Administrateur au CCAS de 

BETHUNE – Mme Florence WOZNY, Conseillère Départementale – M. Alexandre MALFAIT, 

Conseiller Départemental.           

      

Vu la délibération 2020/09 du 10 mars 2020 portant engagement d’une consultation pour la 

désignation d’un mandataire dans le cadre de la réhabilitation des ateliers du Centre de Gestion ; 

Vu la délibération 2022/68 du 13 décembre 2022 portant adoption du compte rendu au mandant 

de la société Territoires 62 dans le cadre des travaux de l’extension du Cantre de Gestion (CRAM 

2021) ; 

Vu la délibération 2023/54 du 14 novembre 2023 portant adoption du compte rendu au mandant 

de la société Territoires 62 dans le cadre des travaux de l’extension du Cantre de Gestion (CRAM 

2022) ; 



 

Par délibération n°2020/09 du 10 mars 2020, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion 

a approuvé l’engagement d’une consultation pour la désignation d’un mandataire dans le cadre 

de la réhabilitation d’une partie des ateliers, par le biais d’une procédure adaptée ouverte avec 

négociation. 

 

Au terme de cette procédure, une convention de mandat a été signée le 17 août 2020 et notifiée 

le 27 août 2020, à la S. E. M. Territoires 62. Cette société, dans le cadre de sa mission doit 

rendre compte de son activité annuelle par la production d’un compte rendu d’activité au 

mandant. En 2023, le Compte rendu d’activité de l’année 2022 avait été présenté au Conseil 

d’Administration du 14 novembre 2023, il vous a donc été transmis à l’appui de la présente 

délibération le compte rendu d’activité 2023 (CRAM 2023). 

 

Rappel du contexte de l’opération : 

 

 Le préprogramme fait état de la création de différents pôles de compétences, en grande partie 

regroupés dans un ancien atelier réhabilité, d’une surface de 1 000 m2, et répondant aux besoins 

suivants :  

 

- Pôle concours et développement comprenant : bureaux, salles modulables, salle 

concours, salle d’attente, espace repas et office, sanitaires, lieu de stockage, salle pupitre 

et Learning center ; 

- Service numérique de 45 m2 comprenant : Bureaux et open-space de travail ; 

- Locaux archives de 115 m2 comprenant bureaux et espace archives ; 

- Bâtiment de liaison et coursives de 260 m2 comprenant : accueil du CDG, bâtiment de 

liaison, locaux techniques, TGBT, chaufferie, SSI, sureté, serveurs informatiques, et locaux 

d’entretien. Point de départ des coursives pour l’accès aux bâtiments B et C. 

 

 L’enveloppe financière adoptée dans le Compte rendu d’activité 2022 se définissait comme suit :  

 

- Travaux de bâtiment et aléas :       3 065 095 € HT 

- Honoraires sur travaux :          209 731 € HT  

- Etudes préalables :            25 770 € HT  

- Travaux de viabilité :              5 000 € HT  

- Frais divers et aléas études :           80 343 € HT   

 

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)  

 

Avancement de l’opération au 31 décembre 2023 : 

 

L’année 2023 a permis de procéder aux travaux de démolition, curage et désamiantage de 

l’atelier objet des travaux. Cette phase avait pour but d’avoir une vision plus précise de l’état de 

certains éléments jusque-là non visibles (dallages, poutres, feuillures béton…). Ces précisions 

ont ensuite été intégrées en phase de mise au point dans l’appel d’offres travaux. 

 

Ces opérations ont commencé en fin d’année 2022 pour se terminer en janvier 2023, 

conformément au planning prévu. L’entreprise G3D démolition a ainsi pu voir son marché soldé 

après remise de son dossier d’ouvrage exécuté et ceci dans le respect des délais et des couts 

prévus initialement. 

 

Au niveau des marchés de travaux, ceux-ci ont été lancés en 2022 avec une remise des offres 

attendues au 30 janvier 2023. A cet effet, 33 entreprises ont répondu sur l’ensemble des 11 lots 

proposés. Après une période de mise au point et de négociations avec les entreprises, 

indispensable du fait de la complexité du dossier, 10 entreprises ont été retenues par la 

Commission d’Appel d’Offres du CDG 62 en date du 23 août 2023, avant délibération du Conseil 

d’Administration du 30 août 2023. Le lot n°2 à savoir la charpente métallique a fait l’objet d’une 

relance.  

 

Pour mémoire récapitulatif des lots, des entreprises et des montants concernés : 

 Lot 1 : Gros œuvre    C4M    328 153.40 € HT 

 Lot 2 : charpente métallique Non attribué   



 Lot 3 : Etanchéité – Bardage SN WALLAERT  374 434.88 € HT  

 Lot 4 : Menuiseries aluminium ALTOMARE ALTALU  414 990.00 € HT 

 Lot 5 : Menuiseries intérieures MODULE   222 376.80 € HT 

 Lot 6 : Plâtrerie – Isolation  MODULE   250 337.93 € HT 

 Lot 7 : Carrelage   CRI    123 787.62 € HT 

 Lot 8 : Peintures sols souples TEBICHE PEINTURES  163 874.93 € HT 

 Lot 9 : Electricité   LESOT    267 461.53 € HT 

 Lot 10 : Plomberie VMC chauffage MGC    293 263.00 € HT 

 Lot 11 : VRD    VATP    108 450.64 € HT  

 

Comme précisé ci-avant, le lot 2 charpente métallique a fait l’objet d’une relance avec attribution 

du marché par la Commission d’Appel d’Offres en date du 18 septembre 2023 et validé par 

délibération du Conseil d’Administration en date du 26 septembre 2023. 

 

Ainsi il est fait état d’une somme de 2 802 138.73 € HT soit de 3 362 566.50 € TTC qui 

correspond aux 11 lots concernés et au lot 00 Curage désamiantage. 

 

A la suite, les marchés ont été notifiés aux entreprises concernés, avec installation de la base 

vie pour les ouvriers et intervention du gros œuvre pour les travaux préparatoires au chantier 

en fin 2023. 

 

Compte-rendu financier : 

 

Compte rendu au mandant bilan au 31 décembre 2022 : 

- Travaux de bâtiment et aléas :       3 065 095 € HT 

- Honoraires sur travaux :          209 731 € HT  

- Etudes préalables :            25 770 € HT  

- Travaux de viabilité :              5 000 € HT  

- Frais divers et aléas études :           80 343 € HT   

 

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)  

 

Simulation financière 2023 intégrant les offres des entreprises :  

- Travaux de bâtiment et aléas :       3 076 783 € HT 

- Honoraires sur travaux :          198 043 € HT  

- Etudes préalables :            25 770 € HT  

- Travaux de viabilité :              5 000 € HT  

- Frais divers et aléas études :           80 343 € HT   

 

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)  

 

Dépenses prévisionnelles au 31 décembre 2023 : 

 

La finalisation des études ainsi que l’attribution des marchés de travaux nous ont permis de 

constater que nous sommes légèrement en dessous de l’estimatif établi par la maitrise d’œuvre 

et ont permis de confirmer l’enveloppe financière globale de l’opération. 

 

- Travaux de bâtiment et aléas :       3 076 783 € HT 

- Honoraires sur travaux :          198 043 € HT  

- Etudes préalables :            25 770 € HT  

- Travaux de viabilité :              5 000 € HT  

- Frais divers et aléas études :           80 343 € HT   

 

Montant toutes dépenses confondues de : 3 385 939 € HT (Hors rémunération du mandataire)  

 



Prévisions 2024 : 

 

Poursuite des travaux sur l’année 2024 avec plusieurs étapes chronologiques : 

 Mise en place des futurs réseaux sous les dallages existants 

 Coulage des massifs bétons intérieurs 

 Verrinage des poutres 

 Cheminement accès temporaire au CDG 

 Fermeture de l’ancienne coursive 

 

Le hors d’eau étant prévu pour le mois de mai et le hors d’air avant les congés d’été 2024. 

 

Le chantier et la poursuite des travaux prennent en considération les contraintes liées à l’activité 

du chantier par une information continue des différents acteurs et ainsi faire coïncider vie du 

CDG et vie du chantier. 

 

La fin du chantier entrevue par TERRITOIRES 62 est prévue pour la fin du 1er trimestre 2025. 

 

Prévisions financières : 

 

Confirmation des dépenses prévisionnelles de 2023 sur l’année 2024. Le CRAM de 2023 entrevoit 

une légère baisse du montant des travaux et aléas du fait de la sécurisation des risques et des 

imprévus de chantier au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

 

Ainsi le montant toutes dépenses confondues devrait se porter à : 

- Travaux de bâtiment et aléas :       2 959 783 € HT 

- Honoraires sur travaux :          237 543 € HT  

- Etudes préalables :            25 770 € HT  

- Travaux de viabilité :              5 000 € HT  

- Frais divers et aléas études :           40 834 € HT   

 

Montant toutes dépenses confondues de : 3 268 938 € HT soit 3 922 726 € TTC. 

 

 

Le Conseil d’Administration, 

Après avoir entendu l'exposé de son Président, 

A l’unanimité des membres présents, 

 APPROUVE le présent compte rendu annuel au mandant au 31/12/2023 ; 

 PREND ACTE des prévisions présentées pour l’année 2024. 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré en séance,  

à BRUAY-LA-BUISSIERE, le 11 juillet 2024 

 

Le Président, 

 

#signature# 

 

Joël DUQUENOY 
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