
ANNEXE 2 Prévision à Aout 2022 MANDAT
Montants HT Montants € TTC

14 TRAVAUX 1400 Travaux Bâtiment & VRD marchés de base 2 709 710 € 3 251 652 €
1497 Aléas travaux 5,00% 135 486 € 162 583 €
1498 Actualisation 0 € 0 €

2 845 196 € 3 414 235 €
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1500 Maîtrise d'œuvre  (archi, BET, thermicien...) 118 440 € 142 128 €

1501 OPC 37 430 € 44 916 €
1502 Contrôle Technique 10 500 € 12 600 €
1503 CSPS 5 250 € 6 300 €
1504 Autres Honoraires 11 424 € 13 708 €
1505 Labelisation 15 000 € 18 000 €
1506 Actualisations 0,50% 14 226 € 17 071 €

212 270 € 254 723 €
10 ETUDES PREALABLES 1000 Etude de sols 9 780 € 11 736 €

1003 Diag des existants 11 790 € 14 148 €
1004 Géomètre 4 200 € 5 040 €
1014 Etudes diverses et Aléas 0 €

25 770 € 30 924 €
13 TRAVAUX VIABILITE 1300 Concessionnaires 2 500 € 3 000 €

1301 Demandes de raccordements 2 500 € 3 000 €
5 000 € 6 000 €

18 FRAIS DIVERS 1800 Assurance DO CNR TRC 1,10% 40 037 € 48 045 €
1801 GFA 0,45% 12 803 € 12 803 €
1802 Divers (Pub, Repro, Constat, Signal, etc…) 8 000 € 9 600 €
1803 Imprévus Aléas 26 074 € 31 289 €
1804 Taxe d'Urbanisme - Assainissement 5 000 € 5 000 €

91 915 € 106 737 €
MONTANT TDC Toutes Dépenses Confondues (hors Rémunération du mandataire) 3 180 150 € 3 812 619 €

16 REMUNERATION 1600 REMUNERATION DU MANDATAIRE FIXE 114 280 € 137 136 €
1601 Revision rémunération 336 € 403 €

BUDGET GLOBAL 3 294 766 € 3 950 159 €

2072 - Mandat CDG62 - Simulation financière selon Hausse du montant de travaux Prévue à la Phase PRO/DCE


