Publié le

2072 - Mandat CDG62 - Simulation financiére selon Hausse du montant de travaux Prévue a la Phase PRO/DCE

Envoyé en préfecture le 17/11/2023
Recu en préfecture le 17/11/2023

ANNEXE 2 Prévision a Aout 2022 MANDAT
Montants HT| Montants € TTC
14 TRAVAUX 1400]Travaux Batiment & VRD marchés de base 2709710€ 3251652€
1497]Aléas travaux 5,00% 135486 € 162583 €
1498]Actualisation 0€ 0€
2845196 €
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1500 142 128 €
1501 44916 €
1502 12 600 €
1503 6300 €
1504 13708 €
1505 18 000 €
1506 17071 €
10 ETUDES PREALABLES 1000 11736 €
1003 14148 €
1004 5040 €
1014 0€
13 TRAVAUX VIABILITE 1300 3000 €
1301 3000€
18 FRAIS DIVERS 1800 48 045 €
1801 12803 €
1802 9600 €
1803 31289 €
1804 5000 €
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16 REMUNERATION

BUDGET GLOBAL

3294766 €

3950159 €
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