
CR 207200 CDG 62 - Bruay

Mandat (CAM compta) - Réglé TTC - Arrêté au 31/12/2022
Chiffres en €

Bilan Engagem Réalisé 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan
Intitulé Approuvé 31/12/21 Engagé Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembr décembre Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Dec Année Année Année Nouveau Ecart

RECETTES 2 772 979  2 772 979  582 328  205 523  184 952  20 570  21 208  174 101  6 857  210 000  6 857  419 023  516 857  766 857  1 503 714  2 787 428  643 712  145 626  4 201 312  1 428 332  
42 REMBOURSEMENTS par le MANDANT 2 772 979  2 772 979  582 181  205 523  184 952  20 570  21 208  174 101  6 857  210 000  6 857  419 023  516 857  766 857  1 503 714  2 787 428  643 712  145 626  4 201 312  1 428 332  
4200 Avances 119 500  119 500  143 400  143 400  143 400  -127 545 -127 545 15 855  -103 645
4201 Demandes de rbt 2 538 863  2 538 863  301 645  127 545  174 101  210 000  511 646  510 000  760 000  1 490 000  2 760 000  630 000  145 626  4 047 272  1 508 409  
4202 Rbt rémunération 114 616  114 616  137 136  62 123  41 552  20 570  21 208  6 857  6 857  34 922  6 857  6 857  13 714  27 428  13 712  138 185  23 569  

56 PRODUITS FINANCIERS 146  
5600 Produits financiers 146  

58 Produits divers
5800 Produits divers

DEPENSES 3 325 822  3 325 822  495 940  171 774  62 664  109 110  19 529  25 321  79  2 783  2 000  115 830  8 559  93 860  110 457  378 418  562 918  768 987  1 513 823  2 845 728  635 132  170 260  4 201 312  875 490  
10 ETUDES PREALABLES 30 924  30 924  30 924  30 924  5 040  25 884  30 924  
1000 Etudes de sol 11 736  11 736  11 736  11 736  11 736  11 736  
1003 Diag des existants 14 148  14 148  14 148  14 148  14 148  14 148  
1004 Géomètre 5 040  5 040  5 040  5 040  5 040  5 040  
1014 Etudes diverses

13 TRAVAUX VIABILITE 6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  
1300 Concessionnaires 3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  
1306 Demande de raccordement 3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  

14 TRAVAUX BATIMENT 2 819 049  2 819 049  84 000  17 029  66 970  5 000  75 000  95 000  258 999  510 833  739 167  1 440 000  2 690 000  575 012  168 128  3 692 139  873 090  
1400 Travaux de bâtiment 2 671 451  2 671 451  84 000  17 029  66 970  70 000  90 000  243 999  470 000  700 000  1 360 000  2 530 000  560 839  168 128  3 502 966  831 515  
1497 Aléas travaux 133 573  133 573  5 000  5 000  5 000  15 000  37 500  37 500  75 000  150 000  10 148  175 148  41 575  
1498 Actualisation 14 025  14 025  3 333  1 667  5 000  10 000  4 025  14 025  

15 HONORAIRES sur TRAVAUX 237 652  237 652  210 237  76 065  15 208  60 857  641  947  559  16 860  600  19 607  32 177  17 963  50 109  100 249  39 600  2 132  237 653  1  
1500 Honoraires MOE + Avt 01 142 128  142 128  142 127  73 905  15 208  58 698  10 660  10 660  14 930  7 465  22 395  44 790  17 061  2 132  148 548  6 420  
1501 OPC 44 916  44 916  44 916  5 000  5 000  10 000  5 000  15 000  30 000  9 916  44 916  
1502 CT 12 600  12 600  12 600  1 799  1 799  1 200  1 200  2 400  1 200  3 600  7 200  2 401  12 600  
1503 CSPS 6 300  6 300  6 606  360  360  641  947  559  600  2 747  1 097  548  1 614  3 259  6 366  66  
1504 Autres Honoraires 13 708  13 708  3 988  3 750  3 750  7 500  15 000  10 222  25 222  11 514  
1505 Labelisation 18 000  18 000  -18 000

16 REMUNERATION 137 539  137 539  137 136  62 123  41 552  20 570  21 208  6 857  6 857  34 922  6 857  6 857  13 714  27 428  13 712  138 185  646  
1600 Rémunération Sem + révision 137 539  137 539  137 136  62 123  41 552  20 570  21 208  6 857  6 857  34 922  6 857  6 857  13 714  27 428  13 712  138 185  646  
1601 Révision sur rémunération

18 FRAIS DIVERS 94 658  94 658  33 643  2 662  864  1 798  2 500  3 472  79  1 836  2 000  42 003  3 000  2 000  8 000  64 890  7 051  5 000  10 000  22 051  6 808  96 411  1 754  
1800 Ass DO CNR TRC 40 003  40 003  28 094  40 003  40 003  40 003  
1801 GFA 8 766  8 766  -8 766
1802 Divers (pub repro constat...) 9 600  9 600  5 549  2 662  864  1 798  972  79  1 836  1 000  1 000  4 887  2 051  2 051  9 600  
1803 Imprévus - Aléas 31 289  31 289  2 500  2 500  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  15 000  5 000  5 000  10 000  20 000  6 808  41 808  10 519  
1804 Taxe Assainissement 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  
1805 Taxes d'urbanisme
1898 Frais divers

21 FRAIS FINANCIERS SUR CT
2100 Frais financiers sur CT

RESULTAT D'EXPLOITATION -552 843 -552 843 86 388  33 749  122 288  -88 540 -19 529 -4 113 -79 -2 783 174 101  -2 000 -108 973 201 441  -93 860 -103 600 40 605  -46 061 -2 130 -10 109 -58 300 8 580  -24 634 552 842  
FINANCEMENT
TRESORERIE 122 288  33 749  46 100  21 415  21 349  19 030  164 114  164 114  162 447  162 447  71 636  239 504  161 287  74 120  74 120  35 736  33 961  25 537  25 537  32 687  12 159  12 159  
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