
CR 207200 CDG 62 - Bruay
Mandat (CAM compta) - Réglé TTC - Arrêté au 31/12/2023

08/01/2024 10:04
Chiffres en €

Bilan Engagem Réalisé 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan
Intitulé Approuvé 31/12/21 Engagé Total Année Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembr octobre novembre décembre Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Nouveau Ecart

RECETTES 4 201 312  3 327 575  2 279 215  442 413  184 952  20 570  236 891  576 186  1 116 857  896 857  556 857  411 817  3 558 574  52 142  3 830  55 972  146 746  4 203 705  2 393  
42 REMBOURSEMENTS par le MANDANT 4 201 312  3 327 575  2 276 088  442 267  184 952  20 570  236 744  576 186  1 116 857  896 857  556 857  410 000  3 556 757  52 142  3 427  55 569  146 719  4 201 312  
4200 Avances 15 855  143 400  143 400  15 855  143 400  -127 545 15 855  
4201 Demandes de rbt 4 047 272  3 046 636  1 995 552  335 552  335 552  570 000  1 110 000  890 000  550 000  410 000  3 530 000  35 000  35 000  146 719  4 047 271  -1 
4202 Rbt rémunération 138 185  137 539  137 136  90 859  41 552  20 570  28 737  6 186  6 857  6 857  6 857  26 757  17 142  3 427  20 569  138 185  

56 PRODUITS FINANCIERS 3 127  146  146  1 817  1 817  403  403  27  2 392  2 392  
5600 Produits financiers 3 127  146  146  1 817  1 817  403  403  27  2 392  2 392  

58 Produits divers
5800 Produits divers

DEPENSES 4 201 311  3 327 575  3 785 158  329 031  62 664  109 110  157 257  140 381  331 745  495 611  429 300  395 610  247 610  355 313  315 532  98 456  201 889  258 956  221 032  3 491 433  360 353  16 768  377 121  3 727  4 201 312  1  
10 ETUDES PREALABLES 30 924  30 924  30 924  30 924  5 040  25 884  30 924  
1000 Etudes de sol 11 736  11 736  11 736  11 736  11 736  11 736  
1003 Diag des existants 14 148  14 148  14 148  14 148  14 148  14 148  
1004 Géomètre 5 040  5 040  5 040  5 040  5 040  5 040  
1014 Etudes diverses

13 TRAVAUX VIABILITE 6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  
1300 Concessionnaires 3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  
1306 Demande de raccordement 3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  

14 TRAVAUX BATIMENT 3 692 139  2 819 049  3 365 501  79 800  79 800  116 667  316 667  484 667  416 667  384 667  236 667  336 667  304 667  86 667  184 667  246 667  204 667  3 320 000  292 339  292 339  3 692 139  
1400 Travaux de bâtiment 3 502 966  2 671 451  3 365 501  79 800  79 800  100 000  300 000  460 000  400 000  360 000  220 000  320 000  280 000  70 000  160 000  230 000  180 000  3 080 000  202 766  202 766  3 362 566  -140 400
1497 Aléas travaux 175 148  133 573  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  16 667  200 000  70 000  70 000  270 000  94 852  
1498 Actualisation 14 025  14 025  8 000  8 000  8 000  8 000  8 000  40 000  19 573  19 573  59 573  45 548  

15 HONORAIRES sur TRAVAUX 237 652  237 652  216 657  92 941  15 208  60 857  16 876  13 015  10 565  6 431  1 802  7 193  7 193  7 815  7 115  7 815  6 615  8 315  6 615  90 489  42 155  8 341  50 496  3 727  237 652  
1500 Honoraires MOE + Avt 01 148 548  142 128  148 547  84 565  15 208  58 698  10 660  2 253  4 506  2 253  1 802  2 703  2 703  2 703  2 703  2 703  2 703  2 703  2 703  32 438  23 204  8 341  31 545  148 548  
1501 OPC 44 916  44 916  44 916  9 028  3 825  1 912  1 912  1 912  1 912  1 912  1 912  1 912  1 912  1 912  30 061  11 128  11 128  3 727  44 916  
1502 CT 12 600  12 600  12 600  1 799  1 799  484  484  1 016  1 937  1 937  1 200  1 200  1 200  9 458  1 343  1 343  12 600  
1503 CSPS 6 366  6 300  6 606  2 588  360  2 228  500  641  641  500  500  2 782  996  996  6 366  
1504 Autres Honoraires 25 222  13 708  3 988  3 988  3 988  1 250  1 250  1 250  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  15 750  5 484  5 484  25 222  
1505 Labelisation 18 000  

16 REMUNERATION 138 185  137 539  137 136  90 859  41 552  20 570  28 737  6 186  6 857  6 857  6 857  26 757  17 142  3 427  20 569  138 185  
1600 Rémunération Sem + révision 138 185  137 539  137 136  90 859  41 552  20 570  28 737  6 186  6 857  6 857  6 857  26 757  17 142  3 427  20 569  138 185  
1601 Révision sur rémunération

18 FRAIS DIVERS 96 411  96 411  34 941  34 507  864  1 798  31 845  4 514  4 514  4 514  3 974  3 750  3 750  3 974  3 750  3 974  3 750  3 974  3 750  48 187  8 717  5 000  13 717  96 411  
1800 Ass DO CNR TRC 40 003  40 003  28 094  28 094  28 094  28 094  -11 909
1801 GFA 10 519  
1802 Divers (pub repro constat...) 9 600  9 600  6 695  6 413  864  1 798  3 751  764  764  764  224  224  224  224  3 187  9 600  
1803 Imprévus - Aléas 41 808  31 289  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  3 750  45 000  8 717  8 717  53 717  11 909  
1804 Taxe Assainissement 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  
1805 Taxes d'urbanisme
1898 Frais divers 152  

21 FRAIS FINANCIERS SUR CT
2100 Frais financiers sur CT

RESULTAT D'EXPLOITATION 1  -1 505 944 113 382  122 288  -88 540 79 633  435 805  -331 745 -495 611 687 557  -395 610 -247 610 541 544  -315 532 -98 456 354 968  -258 956 190 785  67 141  -308 211 -12 938 -321 149 143 019  2 393  2 392  
FINANCEMENT
TRESORERIE 122 288  33 749  113 382  549 187  217 441  -278 170 409 387  13 778  -233 832 307 712  -7 819 -106 275 248 693  -10 262 180 523  180 523  -127 688 -140 626 -140 626 2 393  2 393  
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